

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от 26.04.2019 №54

Директор школы *С.А. Камышова* И.А. Камышова /

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию в 2019 году в МБОУ «Самофаловская СШ» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
	2	3	4	5
1	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования в 2019 году в школе	Приказ	апрель - май	директор
2	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра		апрель - май	директор
3	Согласование типового проекта зонирования Центра		апрель - май	директор
4	Согласование перечня оборудования Центра		апрель - май	директор
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо отдела по образованию	апрель - май	директор
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального	Мониторинг Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	апрель-июнь	Облкомобразования; государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (далее - ГАУ ДПО "ВГАПО"); отдел по образованию Городищенского муниципального района, директор МБОУ «Самофаловская СШ»

п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок течение (в года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
	2	3	4	5
	проекта "Образование" Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"			
7	Закупка, доставка и наладка оборудования; - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение "косметического" ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем "Точка роста"	Государственные контракты (договоры) на поставку оборудования	май-август	Директор МБОУ «Самофаловская СШ»
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь	МБОУ «Самофаловская СШ»
9	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации	Сентябрь	Отдел по образованию Городищенского муниципального района, директор МБОУ «Самофаловская СШ»